o !TAEY

s

BRASIL
Av. Trancredo Neves, 6702
85855-970 - Foz do Iguagu - Parana
Tel.: 55-XX-45 - 520.6988
Home page:
http://www.itaipu.gov.br
E-mail: rp@itaipu.gov.br

PARAGUAY
De la Residenta, 1075 . 4
Asuncion - Paraguay A A AL 1 998
Tel.: 595-21 - 207 161 REL TORIO NU
Home page:
http://www.itaipu.gov.py
E-mail: crv@itaipu.gov.py

isopelos S,A

amphi

AG.2




SUMARIO

APRESENTACAO 7
PRODUCAO DE ENERGIA 8
IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO 16
MEIO AMBIENTE E INSERCAO REGIONAL 20
ADMINISTRACAO EMPRESARIAL 24
COOPERACAO TECNICA E EVENTOS 28
ASPECTOS ECONOMICO-FINANCEIROS 30
DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31 DE

DEZEMBRO DE 1998 E 1997 ANEXO

O presente Relatorio Anual recebeu parecer favoravel do Conselho de Administragio
da ITAIPU Binacional pela Resolugdo N° RCA - 012/99 de 02.07.99.




DIRETORIA EXECUTIVA
Composi¢io em 31.12.98

Membros Brasileiros

EUCLIDES GIROLAMO SCALCO (1)

Diretor-Geral Brasileiro

ALTINO VENTURA FILHO (2

Diretor Técnico Executivo

ROMAR TEIXEIRA NOGUEIRA

Diretor Financeiro Executivo

FABIANO BRAGA CORTES

Diretor Administrativo

JOSE LUIZ DIAS

Diretor de Coordenacdo

JOAO BONIFACIO CABRAL JUNIOR

Diretor Juridico

Membros Paraguaios

MIGUEL LUCIANO JIMENEZ BOGGIANO

Dirctor-Geral Paraguaio

ARMINDO ANIBAL VILLASANTI LOPEZ 3)

Diretor Técnico

DOMINGO ANTONIO POLETTI LIUZZI )

Dirctor Financeiro

JORGE ANTONIO AYALA KUNZLE 5

Diretor Administrativo Executivo

CARLOS MANUEL DOMANICZKY FRUTOS (6)

Diretor de Coordenagdo Executivo

ANASTACIO ACOSTA AMARILLA (7)

Diretor Juridico Executivo

Notas

(1) Exoneradoapedidoem 15.06.98 enomeadoem 19.10.98.
2) Acumulou interinamente o cargo de Diretor-Geral Brasileiro no periodo de 15.06.98 a

19.10.98.

(3) Nomeadoem 19,11.98 em substituigio a Pedro Lozano Dietrich.

(4) Nomeado em 19.11.98 em substitui¢do a Victor Gimenez Silvera, que substituiu Edgar
Rolando Mengual Herken em 20.02.98.

(5) Nomeadoem 19.11.98 em substitui¢do a Felix Hermann Kemper Gonzalez.

(6) Nomeado em 19.11.98 em substitui¢do a Juan Bautista Gill nomeado em 20.02.98.

(7) Nomeadoem 20.02.98.



=

CONSELHO DE ADMINISTRACAO
Composicao em 31.12.98

Membros Brasileiros

PEDRO PULLEN PARENTE
LUIZ AUGUSTO DE CASTRO NEVES
FIRMINO FERREIRA SAMPAIO NETO

JOAO CAMILO PENNA
JOSE RICHA
MIGUEL REALE JUNIOR

Membros Paraguaios

HECTOR ERNESTO RICHER BECKER
ADOLFO OZUNA GONZALEZ

ANTONIO ROBERTO ADAM NILL (1)
MIGUEL ANGEL GONZALEZ CASABIANCA (2)
VICTOR HUGO SANCHEZ (3)
MARTIN AUGUSTO GONZALEZ GUGGIARI 4)

Participantes do Conselho de Administracao

AFFONSO EMILIO DE ALENCASTRO MASSOT

Representante do Ministério das Relagdes Exteriores do Brasil

CARLOS AUGUSTO SALDIVAR

Representante do Ministério das Relagdes Exteriores do Paraguai

EUCLIDES GIROLAMO SCALCO

Diretor-Geral Brasileiro

MIGUEL LUCIANO JIMENEZ BOGGIANO

Diretor-Geral Paraguaio

Notas

(1) Nomeado em 06.07.98 em substituigio a Miguel Fulgencio Rodriguez Romero.

(2) Nomeado em 18.08.98 em substituigdo a Julio Cesar Vasconcellos.

(3) Nomeado em 18.08.98 em substitui¢io a Luis Enrique Barrail. que substituiu Paul Luis
Maria Sarubbi Balansa em 16.02.98,

(4) Nomeado em [8.08.98 em substitui¢do a Joaquin Rodriguez Villalba.







1 APRESENTACAO

O presente relatorio tem por finalidade informar sobre os principais acontecimentos e realizagdes da
ITAIPU Binacional durante o ano de 1998.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu - UHI produziu, no ano, 87.846 GWh. Esta energia foi essencial para
atender 4 demanda dos mercados energéticos brasileiro e paraguaio. A geragao em 1998 foi 1,6% inferior
a produzida em 1997, principalmente devido as restri¢oes de suprimento ocorridas em abril, setembro e
outubro, ¢ provocadas por avarias nas torres de transmissdo do sistema elétrico das empresas
compradoras de energia elétrica de Itaipu no Brasil, bem como devido ao enchimento parcial do
reservatorio da Usina de Porto Primavera, situada a montante no rio Parana.

O cronograma de implantacdo das Unidades Geradoras de reserva U9A e U18A foi revisado,
prevendo-se como datas de sua entrada em operacdo industrial o 3* e o 4" trimestre de 2002,
respectivamente.

Foi estabelecida a data de 1° de
janeiro de 1999 para o 1nicio da
"operacdo comercial" da Usina
Hidrelétrica de Itaipu. Essa nova
fase caracteriza-se pela entrada em
vigéncia de contratos de longo
prazo de prestacdo de servigos de
eletricidade.

Em fins de dezembro de 1998, a
forca de trabalho estava composta
de 1.481 empregados no quadro
brasileiro ¢ 1.980 empregados no
quadro paraguaio. Esses numeros
estdo compativeis com o0s
estabelecidos no Programa de
Adequacao da Forga de Trabalho e
com a alteragdo definida para a
margem direita, de 1.850
empregados para 30 de junho de
1999. Desde o inicio do programa
de adequacdo, em agosto de 1994,
houve uma diminui¢do de 3.547
empregados, sendo 1.685 no
quadro brasileiro e 1.862 no quadro
paraguaio

Um aspecto de capital importincia para a gestao financeira da ITAIPU foi o recebimento de 100%
das faturas com vencimento em 1998, referentes a prestagdo de servigos de eletricidade para a ANDE,
FURNAS e ELETROSUL. Essa circunstiancia permitiu que a Entidade cumprisse integralmente, no
exercicio, todos os seus compromissos relacionados com o servigo da divida, rovalties, remuneracdo e
ressarcimento, e com os pagamentos a fornecedores e prestadores de servigo.

O custo unitario do servigo de eletricidade (tarifa) da ITAIPU, aplicado em 1998, foi de US$
17,54 /kW de poténcia mensal contratada.

A Usina Hidrelétrica de Itaipu recebeu a visita de 426.459 pessoas. Desde o comego da abertura ao
publico, em 1977, foi visitada por mais de 10 milhoes de pessoas provenientes de 164 paises.




2 PRODUCAO DE ENERGIA

2.1 Geracio - Operaciao e Manutencio

Em 1998, a Usina Hidréletrica de Itaipu - UHI gerou 87.846 GWh, correspondentes a 10.028
MWmeédios, montante 1,6% inferior a produgdo de 1997.

A diminuigdo da gerag@o em relagdo ao ano anterior foi causada por avarias nos sistemas de transmissio
das empresas compradoras de energia elétrica de Itaipu e pelo enchimento parcial do reservatorio da Usina de
Porto Primavera, situada a montante.

Ao longo do ano, em trés ocasides, houve significativa diminui¢do da capacidade de transmissdo da
energia de Itaipu no sistema brasileiro. A primeira, no periodo de 6 a 21 de abril, quando ocorreu a queda de
sete torres do sistema de 750 kV, causada por vendaval; a segunda, em setembro, do dia 13 ao dia 16, quando
caiu uma torre do tronco de 750 kV devido a ato de vandalismo, implicando também no desligamento de
outras linhas desse sistema para inspegdes: ¢ a terceira, em outubro, durante os dias 8 a 17, em razio de outra
queda, resultante de vendaval, de nove torres do sistema de corrente continua.

No periodo de 8 de novembro a 14 de dezembro, ocorreu o enchimento parcial do reservatério da Usina
de Porto Primavera, que reduziu significativamente as vazoes afluentes ao Reservatdrio de Itaipu.

A produgdo de energia acumulada pela UHI desde o inicio da operagdo, em 1984, at¢ 31.12.98, atingiu a
marcade 778.218 GWh, cujos montantes anuais de geracio de energia se indicam no grafico 1.

Grafico 1 - PRODUGCAO ANUAL DE ENERGIA ELETRICA
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A produgdo mensal em 1997 e 1998 esta representada na tabela 1.
Tabela | - PRODUCAO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA (GWh)

JAN. FEV. MAR. ABR. MAIO JUN. JUL. AGO. SET. OUT. OV.EZ.TAL

1997
1998

Entre os mais significativos marcos de produgio verificados em 1998, cabe destacar que em 29.06.98 foi
registrado novo recorde historico de geragdo horaria, com 11.996 MWh/h.



As disponibilidades energéticas mensais durante 1998 e as anuais ocorridas em Itaipu, no periodo de
1994 a 1998, estdo indicadas nos graficos 2 e 3.

Grafico 2 - ENERGIA DISPONIVEL - MEDIA MENSAL EM 1998

MW meédio
[H1ers | [ mmoa | [ 11eas | [ 1001 | [ 11e38 | [ 1ez | [ 11ese | [ 114s4 | [ 11514 | [ 1175 | [ 1oe2s | [ 10.115
12.000
1,008
10.000 — e
8.000
6.000
4.000
2.000
10.102 10.442 10.476 10.077 9.285 9919
0 T T T T T T T T T T
MAR. ABR M AR MAIDO. JuUL AGO SET ourT NOV DEZ.

s Energia média produzida
[:l Energia equivalente a vazao vertida turbinavel
[ |Energia média total disponivel

Grafico 3 - ENERGIA DISPONIVEL - MEDIA ANUAL
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Por ocasidao das indisponibilidades dos sistemas de transmissdo, foram realizados esforgos
extraordinarios em Itaipu para prestar apoio a operag@o do sistema interligado. As unidades geradoras em
manutengao foram colocadas em servigo-o mais rapido possivel, e medidas operativas especiais foram
implementadas para maximizar a poténcia nos horarios de ponta do sistema elétrico, mediante a realizagdo de

manobras com o vertedouro.



@ Disponibilidade das Unidades Geradoras

A disponibilidade das unidades geradoras situou-se em 94,7%, equivalente a 17 maquinas em
operagdo permanente, e representa um aumento de 0,6% em relagdo a 1997, possibilitando a ITAIPU
atender aos requisitos de energia elétrica dos mercados brasileiro e paraguaio.

Essa disponibilidade resultou da sistematica otimizagao dos procedimentos da manuteng¢ao, que vem
sendo implementada ao longo dos anos, da reavaliagio do Cronograma de Parada das Unidades
Geradoras e da adogao de outras medidas, que, em conjunto, permitiram a antecipag¢do do retorno a
operagao das unidades geradoras, obedecendo aos critérios estabelecidos no Método de Manutengio.

O 6timo desempenho das unidades geradoras e equipamentos associados da UHI pode ser verificado

pelos indices dos graficos 4, 5 e 6.

Grafico4- DISPONIBILIDADE DAS UNIDADES

GERADORAS

Percentual de tempo, no periodo, durante o qual as unidades geradoras
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100

98
96,5
% 95,8 95,6
94,7 94,1
94 94,1 93,2

171 92,3

88
86
84
82 |

go W
1994 1995 1986 1997 1998 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

1998

i (Exigdncia Contratual)

90.3 i |

i i

s .“. t B B R - - $32% Gorraancnda e 16 taidades paraduras disponivelt, 4 ¢
' !

O aumento da disponibilidade das unidades geradoras vem sendo alcangado sem que haja alteragao

nos indices de indisponibilidade for¢ada.

Grafico 5 - INDISPONIBILIDADE PARA
MANUTENCAO PROGRAMADA
DAS UNIDADES GERADORAS

Percentual do lempo, no periodo, durante o qual as unidades geradoras permaneceram
fora de servigo em fungao de desligamentos para manutegao programada.
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Grafico 6 - INDISPONIBILIDADE FORCADA
DAS UNIDADES GERADORAS

Percentual do tempo, no periodo. durante o qual as unidades geradoras permaneceram
fora de servigo em fungao de desligamentos nao programados (forgados).
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O cronograma de parada das unidades geradoras para manutengdo (grafico 7) ¢ periodicamente
reavaliado ao longo do ano, tendo-se observado que parte ponderavel dos servigos foi executada em tempo
inferior ao inicialmente previsto.

Grafico 7 - CRONOGRAMA DE PARADA DE UNIDADES GERADORAS - 1998
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Obs.: A manutengio das unidades geradoras 3 ¢ 6 foi reprogramada para fevereiro e margo de 1999.

Outra a¢do que tem contribuido para a melhoria da disponibilidade das unidades geradoras e
equipamentos associados ¢ a énfase conferida a manuten¢ao preventiva periddica, a fim de reduzir a
manutengao preventiva aperiddica, conforme grafico 8.

Grafico 8 - RELACAO ENTRE MANUTENCAO PREVENTIVA
PERIODICA, PREVENTIVA APERIODICA E CORRETIVA
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Comportamento Estrutural da Barragem

O monitoramento das estruturas civis da Usina Hidrelétrica de Itaipu é realizado por intermédio
de instrumentagdo instalada na barragem, da coleta e tratamento dos dados e da avaliacio do
desempenho dessas estruturas.

Em face da importancia atribuida a seguranga da barragem, foi constituida uma banca de
consultores civis de renome internacional, que a cada trés anos avalia, em conjunto com os
especialistas da ITAIPU, os resultados do monitoramento das estruturas.

O parecer da banca, reunida em novembro de 1998, avaliou como satisfatério o desempenho das
barragens de concreto, de enrocamento e de terra. Considerou também satisfatoria a seguranga da
barragem para eventos extremos, tais como dam-break e enchente maxima provavel.
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Quanto a manutengao civil do vertedouro, em
novembro e dezembro de 1998, aproveitando-se as
condigdes favoraveis do nivel de jusante do rio
Parana, propiciadas pelo enchimento da Usina de
Porto Primavera, foram retomados e concluidos os
reparos das regides erodidas a jusante da calha
esquerda.




® Dados Hidrologicos - Vazdes do Rio Parana em Itaipu

A vazio média de 13.968 m'/s verificada em 1998 superou a média histérica do periodo 1983 a 1998 em
20%, devido, principalmente, ao fendmeno meteorologico EI Nisio.

~ gy . o ro. . k k)
As vazdes diarias maxima e minima foram, respectivamente, de 22.811 m’/s em outubro e de 7.117 m'/s
em dezembro, por ocasido do enchimento parcial do reservatério da Usina de Porto Primavera.

Grafico 9 - VAZOES AFLUENTES Grafico 10 - VAZOES DEFLUENTES
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Em 1998 foram reavaliados e atualizados os manuais de “Procedimentos Operativos em Situagdes de

Emergéncia para os rios Parana e Iguagu" e tomadas providéncias técnicas, administrativas e gerenciais para
atenuar os eventuais efeitos do fendmeno £/ Niio na operagdo da Usina.

Objetivando a integridade fisica da Usina foram aprimorados os estudos, detalhados os procedimentos,
implementadas modificagdes em sistemas e equipamentos e dado seguimento ao processo continuo de
capacitagdo do pessoal para atender a eventuais situagdes de contingéncia relacionadas a incéndios ou

inundagoes.



2.2 Suprimento e Comercializacido de Energia

O suprimento de energia em 1998 foi de 87.268 GWh, dos quais 83.046 GWh foram destinados a
FURNAS - ELETROSUL e 4.222 GWh 4 ANDE. Esses valores representam, respectivamente, 95,2% e
4,8% do total de energia suprida, que atendeu a 25% da demanda do mercado brasileiro ¢ a 81% da
demanda do mercado paraguaio. As quantidades de energia suprida mensalmente por Itaipu estao
representadas na tabela 2.

Tabela 2 - ENERGIA SUPRIDA MENSAL (GWh) - 1998

"pPArRAGUAI | TOTAL |

BRASIL il

 FURNAS ELETROSUL TOTAL | ANDE | MENSAL

JAN. 5.802 1.383 7.185 408 7.593

FEV. 5259 | 1.253 6.512 331 6.843

MAR. 5.726 1.365 7.091 365 7.456
ABR. 4.675 1.114 5.789 342 6.131 |
MAIO| 5.747 | 1.370 7.117 334 | 7.451 ‘

. JUN. 5.761 1.373 7.134 315 | 7.449

JUL. 6.134 1.462 7.596 346 7.942

AGO. 5.987 1.427 7.414 339 7.753
SET. 5.557 1.324 6.881 333 | 7.214 |
OUT. 5.256 1.253 6.509 359 | 6.868

NOV. 5.551 1.323 6.874 353 7.227
| DEZ. 5.607 1.337 6.944 397 7.341
[TOTAL| 67.062 | 15984 | 83.046 | 4.222 | 87.268 |

Obs.: a) A energia suprida ndo inclui a parcela relativa ao consumo proprio € perdas (578 GWh). ’
b) O suprimento 4 ANDE inclui os valores de Energia de Auxilio Mutuo, devolvida pela ANDE a ELETROBRAS.

A evolugio anual da energia média suprida pela ITAIPU e de sua participagao nos mercados de
energia elétrica brasileiro e paraguaio esta representada nos graficos 11 e 12,

Grafico 11- SUPRIMENTO ANUAL DE ENERGIA Grifico12- SUPRIMENTO ANUAL DE
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A participagdo da Itaipu no mercado brasileiro diminuiu emrelagaoa 1 997 em razdo das interrupgoes
ocorridas no sistema de transmissio, do enchimento parcial do reservatorio da Usina de Porto Primavera
e do proprio crescimento do mercado.



A comercializagdo dos servigos de eletricidade prestados pela ITAIPU a ELETROBRAS, através de
FURNAS e ELETROSUL, e 8 ANDE, foi regida em 1998 respectivamente, pela Carta - Compromisso e
pela Carta-Convénio, como vem ocorrendo desde 1985. |

Os valores mensais de poténcia contratada e de demanda faturada pelas entidades compradoras estao

indicados na tabela 3.

Tabela 3 - POTENCIA CONTRATADA E DEMANDA FATURADA POR EMPRESA - 1998

POTENCIA CONTRATADA - MW DEMANDA DE POTENCIA FATURADA - MW

FURNAS ELETROSUL [ ANDE TOTAL FURNAS ELETROSUL ANDE | TOTAL |

| JAN. 8.255  1.968 564 10.787 @ 8.255 1968 564 | 10.787

FEV. 8219 1959 609 10.787 8219 1.959 609 | 10.787
~ MAR. 8.251 1.967 569 10.787 8.251 1.967 | 569  10.787

' ABR. 8235 | 1963 589 10787 8230 | 1962 @ 596 | 10.788
' MAIO 8239 1964 584  10.787 8.238 | 1.964 | 585 | 10.787
JUN. 8263 1970 554 10787 8.263 1.970 | 554 | 10.787
JUL. 8255 1968 564 | 10.787 8255 1.968 @ 564 | 10.787
AGO. 8.252 1967 568 | 10.787 8250 1.966 | 569  10.785 |
SET. | 8220 1959 608 @ 10.787 8220 1.959 | 608  10.787
OUT. | 8228 1961 598 10787 8.228 1.961 599  10.788
NOV. 8240 1964 583  10.787 8240 1.964 A 583  10.787
DEz | 8231 | 1962 594 | 10.787 | 8.230 | 1.962 | 595 | 10.787 |

TOTAL| 98.888 | 23.572 6.984 |129.444 98.879 |23.570 [6.995 [129.444

Obs.: As diferengas entre os montantes mensais contratados e faturados refletem o fornecimento de poténcia na
modalidade de adicional horario.

O Conselho de Administragio da ITAIPU, por resolugio, estabeleceu a data de 1 de janeiro de 1999
como inicio da "Operag¢ao Comercial” da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Essa nova fase caracterizar-se-4 pela entrada em vigéncia de contratos de longo prazo de
prestacao dos servigos de eletricidade.




3 IMPLANTAC]\O DO EMPREENDIMENTO
3.1 Unidades Geradoras U9A e U18A

O processo de implantagdo das duas unidades geradoras adicionais, de reserva, foi iniciado em
01.12.97, com a publicagio do edital de concorréncia internacional para a pré-qualificagdo técnica e
financeira de empresas.

Em 1998, foram recebidas as propostas de empresas e consorcios interessados para os trés grupos de
Servigos:

Grupo I - Fornecimento de gerador, turbina e agregados.
Grupo II - Obras civis.

Grupo I1I - Montagem eletromecanica.

Foi concluida a 1* etapa do processo de licitagdo,com a habilitaciio técnica e financeira de dois
consorcios para o Grupo I, cinco consércios para o Grupo Il e quatro consércios para o Grupo 11, os quais

poderao participar da 2° etapa de licitacdo, que consiste na apresentagdo das propostas comerciais.

Em setembro de 1998, foi aprovada a revisdo do cronograma de implantagdo das Unidades
Geradoras 9A e 18A. Esse cronograma revisto prevé a entrada em operagdo industrial da U9A para o 3°
trimestre de 2002 e da U18A para 0 4° trimestre de 2002.

Grafico 13 - CRONOGRAMA GERAL - UNIDADES GERADORAS U9A E U18A
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3.2 Plano de Conclusido de Obras - PCO

Prosseguiram os trabalhos relativos a projetos, fornecimento e instalagio de sistemas associados a
produgdo de energia elétrica e obras remanescentes e complementares das instalagdes da Usina
Hidrelétrica. Também foi dada continuidade as obras de infra-estrutura na area do Reservatorio.
Destacam-se os seguintes trabalhos realizados:

Sistema automatico digital para supervisio e controle, em tempo real, da geragao, da
transmissio e dos servicos auxiliares da Usina, suportando funcdes de programacio e execu¢io,
com anilise pés-operativa, com o objetivo de aumentar a confiabilidade e a qualidade das
atividades de operagio e de manutenciio da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

O processo licitatorio foi retomado em agosto de 1998. Ficou estabelecido que a compra seria
efetuada por licitagdo internacional, excepcionalmente por coleta simplificada de pregos de empresas de
comprovada capacidade e que ja tenham fornecido sistemas similares. A sele¢do observou o critério de
capacitagdo técnica apoiado em parecer do Consércio Consultor [IECO - Elc. Em dezembro de 1998,
foram recebidas as propostas dos concorrentes.

Sistema baseado na medi¢io da temperatura, de
vibragdes, do entreferro e de descargas parciais nas partes
vitais das unidades geradoras, com o objetivo principal de
detectar falhas incipientes, constituindo um instrumento
eficaz para a manutencio preditiva.

A instalagdo dos equipamentos, assim como o
desenvolvimento e adaptagdo de software estio em
andamento. A fabricagdo dos equipamentos atingiu um
avango de 59% com a entrega do terceiro lote de componentes.

Foram instalados, nas unidades geradoras 01, 09,10 ¢ 15,
os sensores de vibracao, de medigdo de distancia do entreferro
e de temperatura, e foi iniciada a instalagio das respectivas
estagoes remotas de coleta e transmissdo de dados para a
unidade central.

Sistema desenvolvido para realizar a supervisio da opera¢ido em tempo real, mediante a coleta
automaitica dos principais parimetros operativos.

O sistema atualmente existente esta sendo reavaliado para incorporar novas tecnologias, com o
objetivo de rever a arquitetura do sistema, ampliar o niimero de pontos de supervisao e desenvolver

novos aplicativos.



Sistema digital integrado para o registro de falhas de natureza elétrica dos sistemas de geragao de
energia e dos equipamentos associados.

Em 1998 foi concluida a instalagdo de todos os osciloperturbografos das unidades geradoras, restando
para 1999 a instalagio desses equipamentos na Subestagdo Isolada- SF6 500kV e na Subestagdao da Margem
Direita.

Foi concluido o fornecimento do Sistema de
Controle Computadorizado - SCC correspondente aos
setores existentes da SEMD, restando para 1999 a
entrega dos equipamentos correspondentes ao Bay de
66kV e a ampliagdo do Bay LT4/220kV.

Encontra-se em andamento a montagem dos
equipamentos de manobra do Bay LT4/220kV.

O processo de centralizagdo dos arquivos da Area Técnica foi concluido e igualmente os servigos de
consultoria para migragio do atual sistema do arquivo digital, prot6tipo para o novo ambiente operacional.

Os servigos de obras civis complementares foram praticamente concluidos no periodo (execugdo de
97%), com destaque para: a) obras de drenagem das fundagdes, b) execugao de pisos industriais e de pistas de
rolamento, ¢) construgdo de edificagdes diversas na Area Industrial e impermeabilizagéo da cobertura da
Casa de Forca e de parte das bacias de captagao de 6leos dos transformadores principais. Esse tltimo trabalho
sera concluido a medida da disponibilidade do programa de parada para manutengao.




Compreendem a conclusdo de montagens e a atualizagdo
tecnologica em certos equipamentos e sistemas em operagdo da
Usina e de instalagdes auxiliares. Os servigos foram
desenvolvidos conforme o programa, destacando-se a instalagdo
de componentes do MONDIG e SCADA, a iluminagdo do sistema
viario, a prote¢do diferencial das linhas de transmissdo de 500kV /
60 Hz, a recuperagdo da iluminagdo da fundagdo da barragem
principal e das galerias de drenagem e de injecdo e o sistema de
drenagem, via estacdo de bombeamento situada no bloco HS8,
realizando-se um avango fisico de 59% do escopo contratado.

Foram iniciados os servigos de desmontagem, limpeza, prote¢do e pintura dos equipamentos e

instalagdes permanentes e de fabricagao de miscelaneas metalicas.

Tiveram continuidade os servigos de recuperagio das areas
impactadas pela construgdo da Usina e sua reintegragdo ao
ecossistema local, que resultou também em melhoria ambiental e
visual. Em 1998 foram recuperados 53,1 ha de areas da primeira
etapa na margem esquerda. Os principais trabalhos realizados
foram: 93 mil m’ de movimentacdo de solos, 362 mil m’ de
regularizagdo de superficies e 384 mil m’ de plantio de grama.

Foi concluido o projeto para recuperagdo paisagistica da
margem direita. A licitagdo para a execugao da primeira etapa, que
compreende 65 ha, esta em andamento. Foram demolidas as
estruturas de concreto remanescentes das instalagdes industriais
do canteiro de obras.

Foi concluida a pavimentagdo asfaltica do trecho Katuete -
Salto de Guaira.

Foi dada continuidade ao programa de construgdo, ampliagdo
€ manuteng¢do de centros educativos, de postos de saide e de obras
comunitarias diversas.




4 MEIO AMBIENTE E INSERCAO REGIONAL

4.1 Administracio Ambiental do Reservatorio

Em 1998 foram realizadas campanhas trimestrais de acompanhamento e avaliagdo das condigdes
limnologicas do Reservatorio e de seus principais afluentes. As 469 coletas de amostras em 65 estagdes
envolveram a medigdo de variaveis fisicas, quimicas e biologicas, indicativas da qualidade da agua.

Os resultados evidenciam que a agua do Reservatorio continua apresentando boas condigdes para sua
utilizagdona geragdo de energia, para usos multiplos e para a preservagao da vida aquatica.

As condigdes da agua nas praias artificiais do Reservatorio sdo monitoradas periodicamente. Os
resultados obtidos durante o ano indicam que todas as praias foram consideradas proprias para balneabilidade
e atividades recreativas.

Foram reavaliadas as atividades relativas ao
monitoramento da sedimentologia do Reservatério e
elaborada nova proposta de trabalho para o proximo
qliingiiénio, com a colaboragdo do Centro de Hidraulica e
Hidrologia Prof. Parigot de Souza - CEHPAR, da Universidade
Federal do Parana, Instituto Agrondmico do Parand - IAPAR ¢
de especialista em sedimentologia da ELETROBRAS. Esse
estudo inclui a instalagdo de estacdes de medi¢dao a montante e
nos afluentes mais caudalosos do Reservatorio, para analise
dos dados obtidos em associacdo com fatores
geomorfologicos e meteorologicos e com o uso do solo na
bacia de captagdo. O processo de erosdo das margens do
Reservatorio tem-se apresentado de maneira constante desde
o inicio da monitoragdo, o que permite o espagamento entre 0s
periodos de medigao.




O acompanhamento da presenga de plantas aquaticas
no Reservatorio, efetuado em parceria com a Universidade
Estadual de Maringd, demonstrou que, por agoes
corretivas implementadas, houve retragao dos bancos de
espécies submersas, monitorados desde o inicio do
projeto. Também as espécies flutuantes, potencialmente
prejudiciais, que outrora infestaram o brago formado pelo
rio Ocoi, estdo presentes em quantidades bastante

reduzidas.

Dentre os estudos climaticos
desenvolvidos durante o ano, destaca-se o
Projeto Mesolit - Estudos de Mesoescala
para o Lago de Itaipu, realizado pelo
SIMEPAR - Sistema Meteorolégico do
Parand, com o apoio operacional da
ITAIPU, tendo por objetivo avaliar os
efeitos do Reservatério no clima da
regido. Os resultados parciais e as
simulagoes numéricas com um modelo de
mesoescala, que levou em consideragao
cenarios hipotéticos de existéncia ou nao
do lago e o efeito do desmatamento na
regido, indicam que o desmatamento
exerce maior influéncia na modificagdo
dos campos atmosféricos do que a
formacdo do Reservatorio.

Com o objetivo de estudar o comportamento migratorio
que caracteriza as principais espécies nativas do rio Parana e
seus afluentes, foi dada seqiiéncia ao projeto de "Marcagdo de
Peixes", iniciado em 1997 com a soltura de 5.016 peixes,
representando mais de 30 espécies, no trecho da bacia desde
Guaira até a Usina Hidrelétrica de Yacyreta. O trabalho ¢
desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do
Oeste do Parana e a Entidade Binacional Yacyreta. Esse
projeto de longo prazo prevé a marcagdo de 27.000
exemplares. Em 1998 foram recuperados 51 dos peixes
marcados em diversos pontos da bacia, 0 que permitiu o inicio
da coleta de dados sobre sua rota migratdria.

A fim de acompanhar a evoluga@o da atividade pesqueira e
as modificagoes na ictiofauna do Reservatorio, deu-se
continuidade ao seu monitoramento, mediante processo
estatistico dos desembarques de pesca comercial. A produgao
de 1.500 ton de pescado em 1998, no Reservatorio de Itaipu,
equivalente a 12 kg / ha de superficie de agua, evidencia um
rendimento anual dos mais produtivos na bacia do rio Parana.







